


设计修改(补充)通知便函

建设单位	三明市民用爆破器材专营有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	三明市民用爆破器材火工库—值班楼	抄送单位	各有关单位
工程编号	G2018-A007	发文日期	2020年 3月 6日

更改原因	1. 原设计计算的更正。 2. 原构造设计的改进或完善。 3. 地质条件与原资料有出入造成的修改。	√ 4. 建设单位要求更改。 5. 施工图审查意见。 6. 其他
------	---	--

更改依据	1. 国家现行有关法规、规定、规范。 2. 闽建设[2007]17号文《关于加强施工图设计文件修改变更管理的通知》。
------	---

更改说明	1. 本更改内容应先经甲方确认符合其要求后方可报批有关部门。 2. 本更改应经有关单位审批审查通过后,方可作为施工依据。 3. 与本更改有关的其他专业图纸应在施工前相应修改。
------	---

 变更前: 一层平面图建筑面积: 198.63m² 二层平面图建筑面积: 199.63m² 三层平面图建筑面积: 199.63m² 总建筑面积: 597.89m² 变更后: 一层平面图建筑面积: 197.079m² 二层平面图建筑面积: 197.550m² 三层平面图建筑面积: 197.550m² 总建筑面积: 592.179m²

	审定	陈学东	项目负责人	陈学东	设计	张玮玲	专业	建筑
	审核	沈岩	专业负责	陈学东	校对	李妍	编号	建筑变更01