

设计修改补充通知便函

建设单位	三明城投集团房地产开发有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	城投广场B区B3#楼	抄送单位	质检 监理 施工单位
工程编号	J2016-11-B3	发文日期	2020. 03

更改理由

1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。

2. 原设计计算的更正。

√ 3. 原构造设计的改进或完善。

4. 其它工种设计人员要求配合更改。

5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。

6. 建设单位要求更改。


7. 施工单位要求更改。

8. 施工条件变化。


9. 施工图审查意见。

因结施与建施不一致、建筑施工图与大样不一致及施工过程中误差，变更内容如下：

1.建施01一层平面图中，B3-H轴交B3-9轴、B3-11轴入户处墙体分别往两侧位移0.10米,具体详下图：




一层局部平面1
(变更前)



一层局部平面1
(变更后)

更改说明:1、本更改处所涉及到其他数据、尺寸在施工时应一并相应调整。

福建省 东南建筑设计院	审 定	曾 杰	设计	项目负责	黄劲峰		设 计	卢宁凤	卢宁凤
	审 核	黄劲峰	专业负责	黄劲峰	校 对		陈玉玲	陈玉玲	

设计修改补充通知便函

建设单位	三明城投集团房地产开发有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	城投广场B区B3#楼	抄送单位	质检 监理 施工单位
工程编号	J2016-11-B3	发文日期	2020. 03

更改理由

1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。

2. 原设计计算的更正。

√ 3. 原构造设计的改进或完善。

4. 其它工种设计人员要求配合更改。

5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。

6. 建设单位要求更改。

7. 施工单位要求更改。

8. 施工条件变化。

9. 施工图审查意见。

2.建施01一层平面图中，B3-H轴交B3-6轴至B3-7轴、B3-14轴至B3-15轴、B3-20轴至B3-21轴处栏杆位置更改为和大样图一致，具体详下图：

一层连廊栏杆局部平面1
(变更前)

一层连廊栏杆局部平面1
(变更后)

更改说明:1、本更改处所涉及到其他数据、尺寸在施工时应一并相应调整。

福建省 东南建筑设计院	审 定	曾 杰	黄劲峰	项目负责	黄劲峰	设计	卢宁凤	卢宁凤
	审 核	黄劲峰	黄劲峰	专业负责	黄劲峰		校 对	陈玉玲

设计修改补充通知便函

建设单位	三明城投集团房地产开发有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	城投广场B区B3#楼	抄送单位	质检 监理 施工单位
工程编号	J2016-11-B3	发文日期	2020. 03

更改理由

1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。

2. 原设计计算的更正。

√ 3. 原构造设计的改进或完善。

4. 其它工种设计人员要求配合更改。

5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。


6. 建设单位要求更改。

7. 施工单位要求更改。

8. 施工条件变化。


9. 施工图审查意见。

3.建施01二层平面图中、建施02三~三十三层平面图，B3-H轴交B3-9轴、B3-11轴入户处墙体分别往两侧位移0.10米,具体详下图：



二层—三十三层局部平面1


(变更前)



二层—三十三层局部平面1

(变更后)

更改说明:1、本更改处所涉及到其他数据、尺寸在施工时应一并相应调整。

福建省 东南建筑设计院	审 定	曾 杰	项目负责	黄劲峰		设 计	卢宁凤	卢宁凤
	审 核	黄劲峰	专业负责	黄劲峰		校 对	陈玉玲	陈玉玲

设计修改补充通知便函

建设单位	三明城投集团房地产开发有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	城投广场B区B3#楼	抄送单位	质检 监理 施工单位
工程编号	J2016-11-B3	发文日期	2020. 03

更改理由

1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。

2. 原设计计算的更正。

√ 3. 原构造设计的改进或完善。

4. 其它工种设计人员要求配合更改。

5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。

6. 建设单位要求更改。

7. 施工单位要求更改。

8. 施工条件变化。


9. 施工图审查意见。

4.建施01二层平面图中、建施02三~三十三层平面图，B3-H轴交B3-6轴至B3-7轴、B3-14轴至B3-15轴、B3-20轴至B3-21轴处栏杆位置更改为和大样图一致，具体详下图：



二层—三十三层连廊栏杆局部平面1


(变更前)



二层—三十三层连廊栏杆局部平面1

(变更后)

更改说明:1、本更改处所涉及到其他数据、尺寸在施工时应一并相应调整。

福建省 东南建筑设计院	审 定	曾 杰	设计	项目负责	黄劲峰		设 计	卢宁凤	卢宁凤
	审 核	黄劲峰	专业负责	黄劲峰	校 对		陈玉玲	陈玉玲	

领单人：

领单日期：

第4页 共6页

设计修改补充通知便函

建设单位	三明城投集团房地产开发有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	城投广场B区B3#楼	抄送单位	质检 监理 施工单位
工程编号	J2016-11-B3	发文日期	2020. 03

更改理由

1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。

2. 原设计计算的更正。

√ 3. 原构造设计的改进或完善。

4. 其它工种设计人员要求配合更改。

5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。

6. 建设单位要求更改。

7. 施工单位要求更改。

8. 施工条件变化。

9. 施工图审查意见。

5、建施01二层平面图中、建施02三~三十三层平面图，B3-C轴交B3-4轴至B3-5轴、B3-22轴至B3-23轴墙体变厚,具体详下图：

二层—三十三层局阳台部平面1
(变更前)

二层—三十三层阳台局部平面1
(变更后)

更改说明:1、本更改处所涉及到其他数据、尺寸在施工时应一并相应调整。

福建省 东南建筑设计院	审 定	曾 杰	设计	项目负责	黄劲峰		设 计	卢宁凤	卢宁凤
	审 核	黄劲峰	审核	专业负责	黄劲峰		校 对	陈玉玲	陈玉玲

设计修改补充通知便函

建设单位	三明城投集团房地产开发有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	城投广场B区B3#楼	抄送单位	质检 监理 施工单位
工程编号	J2016-11-B3	发文日期	2020. 03

更改理由

1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。

2. 原设计计算的更正。

√ 3. 原构造设计的改进或完善。

4. 其它工种设计人员要求配合更改。

5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。


6. 建设单位要求更改。

7. 施工单位要求更改。


8. 施工条件变化。

9. 施工图审查意见。


6. 建施03屋顶层平面图，钢梯位置及大小有调整，具体详下图：




屋顶局部平面图1
(变更前)



屋顶局部平面图1
(变更后)




屋顶局部平面图1
(变更前)



屋顶局部平面图1
(变更后)

更改说明:1、本更改处所涉及到其他数据、尺寸在施工时应一并相应调整。

福建省 东南建筑设计院	审 定	曾 杰	设计	项目负责	黄劲峰		设 计	卢宁凤	卢宁凤
	审 核	黄劲峰	专业负责	黄劲峰	校 对		陈玉玲	陈玉玲	

领单人：

领单日期：

第6页 共6页