

设计修改通知便函

建设单位	福建沈榕建设有限公司			主送单位	建设单位					
工程名称	城投金澜湾地下室			抄送单位	质检 监理 施工单位					
工程编号	J2018-20			发文日期	2021.08					
更改理由	1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。 √ 6. 建设单位要求更改。 2. 原设计计算的更正。 7. 施工单位要求更改。 3. 原方案设计的改进或完善。 8. 施工条件变化。 √ 4. 其它工种设计人员要求配合更改。 9. 施工图审查意见。 5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。									
	一、因其他专业需求及现场施工实际情况需做以下变更: 具体如下: 1、22至24轴交U至S轴车位位置改变,24至25轴交U至T轴微型车位变为普通车位,详附图一:地下室负一层局部车位变更图一。 2、1轴交K轴微型车位变为普通车位,详附图一:地下室负一层局部车位变更图二。 3、40至41轴交W至V轴墙体往V轴移动0.4M,车位尺寸调整为2.4*4.9M:详附图一:地下室负一层局部车位变更图三。 4、9-18轴交9-N轴320号车位移动,详附图一:地下室负一层局部车位变更图四。 5、24至25轴交T轴W17、W19车位尺寸由2.2*4.2M,调整为2.2*3.9M,,详附图一:地下室负二层局部车位变更图一。 以下空白 更改说明: 1、本更改处所涉及到其他数据、尺寸在施工时应一并相应调整。 2、本更改应经甲方确认及有关单位审批审查后方可施工。									
福建东南 设计集团有限公司		审 定	曾 杰		项目负责	黄劲峰	黄劲峰	设 计	雷照丽	雷照丽
		审 核	黄劲峰	黄劲峰	专业负责	黄劲峰		校 对	陈玉玲	