


变更通知单

本变更单共 3 页, 本页为第 1 页

 中科院建筑设计研究院有限公司 INSTITUTE OF ARCHITECTURE DESIGN & RESEARCH, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 建筑工程甲级 A111010021	建设单位	三明市华闽房地产开发有限公司							
	工程名称	康城嘉园							
	子项名称	康城嘉园							
修改原因	☐ 施工图审查 ☐ 图纸错、漏、碰、缺 ☐ 原设计计算的更正 ☐ 原设计技术性优化								
	☐ 其它专业设计人员要求配合更改 ☐ 地质条件与原资料有出入造成的修改 ☒ 建设单位要求更改								
	☐ 材料设备供应情况的变化 ☐ 监理/施工方合理建议并经甲方批准 ☐ 其他原因修改								
更改依据： 依据业主修改意见。 更改内容： 1、总平面图部分室外标高调整。详见附图一 总平面图（变更前）、附图二 总平面图（变更后），云线①～⑨处。 2、总平面图绿地局部变更。详见附图一 总平面图（变更前）、附图二 总平面图（变更后），云线⑩、⑪、⑫处。 3、总平面图4#楼外轮廓调整。详见附图一 总平面图（变更前）、附图二 总平面图（变更后），云线⑬处。 (以下空白)									
工程负责人	李冬	专业负责人	李冬	审核	李冬	校对	郑珉	设计	周强
工程编号	1861003	专业	建施	变更号	建-32	版本号	1	日期	2019.11.03
相关专业负责	建筑		给排水		暖通				
	结构		电气						

注：1:变更依据原件随本通知单存档。
2:凡属重大变更范围的，甲方需重新委托原施工图审查机构审查合格并办理施工图设计文件变更审查备案后，方可进行施工。



变更通知单

本变更单共 3 页, 本页为第 3 页

 中科院建筑设计研究院有限公司 建筑工程甲级 A111010021		建设单位		三明市华闽房地产开发有限公司		工程负责人	专业负责人	审核	校对	设计	工程编号	1861003	专业	1	变更号	建-32	日期	2019.11.03	相关专业负责人	建筑	结构	给排水	电气	暖通	
		工程名称		康城嘉园		康城嘉园		郑志现		周勇															
		子项名称		康城嘉园																					

修改原因	☐ 施工图审查	☐ 图纸错、漏、碰、缺	☐ 原设计计算的更正	☐ 原设计技术性优化	☐ 其它专业设计人员要求配合更改	☐ 地质条件与原资料有出入造成的修改	☒ 建设单位要求更改
	☐ 材料设备供应情况的变化	☐ 监理、施工方合理建议并经甲方批准	☐ 其他原因修改				



注: 1.变更依据原件随本通知单存档。
2.凡属重大变更范围的, 甲方需重新委托原施工图审查机构审查合格并办理施工图设计文件变更审查备案后, 方可进行施工。