





设计修改(补充)通知便函

建设单位	三明市城市建设投资集团有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	三明市白沙A4地块棚户区改造项目一1#,2#楼	抄送单位	各有关单位
工程编号		发文日期	2020年 01月
更改原因	1. 原设计计算的更正。 2. 原构造设计的改进或完善。 3. 地质条件与原资料有出入造成的修改。 √ 4. 建设单位要求更改。 5. 施工图审查意见。 √ 6. 其他		
更改依据	1. 国家现行有关法规、规定、规范。 2. 闽建设[2007]17号文《关于加强施工图设计文件修改变更管理的通知》。		
更改说明	1. 本更改内容应先经甲方确认符合其要求后方可报批有关部门。 2. 本更改应经有关单位审批审查通过后,方可作为施工依据。 3. 与本更改有关的其他专业图纸应在施工前相应修改。		
变更内容	应建设单位,施工单位反馈及根据现场实际情况,出具如下变更: 1,地下室平面中,9轴处前室与走道之间墙体向左移0.1m,如下图:  原设计图  变更后设计图 2,地下室平面中,风机房与风井之间墙体调整,如下图:  原设计图  变更后设计图		
审定		项目负责	设计
审核		专业负责	校对
			专业
			编号
			建筑
			建筑变更10

本变更单盖章方可生效

领单人:

领单日期:


第 1 页,共 7 页

设计修改(补充)通知便函


建设单位	三明市城市建设投资集团有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	三明市白沙A4地块棚户区改造项目—1#,2#楼	抄送单位	各有关单位
工程编号		发文日期	2020年 01月

变
更
内
容

3,地下室平面中,无负压设备房E轴墙体向左移0.1m,如下图:




原设计图




变更后设计图

4,1#楼一层平面图中,D轴交5轴处墙体向上位移动0.1米,如下图:




原设计图




变更后设计图

5,1#楼一层平面图中,J轴交13轴及J轴交31轴两处风井墙体移至J轴,如下图:



原设计图



变更后设计图

审定	项目负责	设计	专业	建筑
审核	专业负责	校对	编号	建筑变更10

本变更单盖章方可生效

领单人:


领单日期:

第 2 页,共 7 页


设计修改(补充)通知便函

建设单位	三明市城市建设投资集团有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	三明市白沙A4地块棚户区改造项目一#,2#楼	抄送单位	各有关单位
工程编号		发文日期	2020年 01月

6,1#楼一层平面图中,D轴交34轴剪力墙体向下位移0.1m,如下图:




原设计图




变更后设计图

7,1#楼一层平面图中,进风墙体调整,如下图:




原设计图




变更后设计图

8,1#楼二层平面图中,J轴交13轴及J轴交31轴两处风井墙体移至J轴,如下图:



原设计图



变更后设计图

审定	项目负责	设计	专业	建筑
审核	专业负责	校对	编号	建筑变更10

本变更单盖章方可生效

领单人:


领单日期:

第 3 页,共 7 页


设计修改(补充)通知便函

建设单位	三明市城市建设投资集团有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	三明市白沙A4地块棚户区改造项目一#,2#楼	抄送单位	各有关单位
工程编号		发文日期	2020年 01月

9,1#楼二层平面图中,D轴交34轴剪力墙体向下位移0.1m,如下图:




原设计图




变更后设计图

10,1#楼三至三十二层平面图中,36轴处阳台向下加大0.1m,如下图:




原设计图




变更后设计图

11,1#楼上人屋面层平面图中,气压罐房墙体右移0.1m,如下图。气压罐房E轴墙体下移0.05m,如下图:



原设计图



变更后设计图

审定	项目负责	设计	专业	建筑
审核	专业负责	校对	编号	建筑变更10

本变更单盖章方可生效







领单人:

领单日期:

第 4 页,共 7 页

设计修改(补充)通知便函

建设单位	三明市城市建设投资集团有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	三明市白沙A4地块棚户区改造项目一1#,2#楼	抄送单位	各有关单位
工程编号		发文日期	2020年 01月

变更内容	12,1#楼上人屋面层平面图中,E轴交13轴上下两个结构柱右移0.1m,如下图:  原设计图  变更后设计图
	13,1#楼上人屋面层平面图中,E轴交25轴结构柱向左向移动0.15m、向上移动0.1m,如下图:  原设计图  变更后设计图
	14,1#楼上人屋面层平面图中,E轴交31轴结构柱向上移动0.1m,如下图:  原设计图  变更后设计图

	审 定	项目负责	设 计	专 业	建 筑
	审 核	专业负责	校 对	编 号	建筑变更10

本变更单盖章方可生效

领单人:

领单日期:


第 5 页,共 7 页

设计修改(补充)通知便函


建设单位	三明市城市建设投资集团有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	三明市白沙A4地块棚户区改造项目一1#,2#楼	抄送单位	各有关单位
工程编号		发文日期	2020年 01月

15,2#楼一层平面图中,1—F轴两处卫生间取消;1—G轴商铺增设隔墙及开门,商铺部分变为出线柜间位置如下图:

变
更
内
容



原设计图



变更后设计图

审定	项目负责	设计	专业	建筑
审核	专业负责	校对	编号	建筑变更10

本变更单盖章方可生效

领单人:

领单日期:


第 6 页,共 7 页

设计修改(补充)通知便函

建设单位	三明市城市建设投资集团有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	三明市白沙A4地块棚户区改造项目—1#, 2#楼	抄送单位	各有关单位
工程编号		发文日期	2020年 01月

16,2#楼二层平面图中,配电房中增设计量间墙体,墙体及门调整,如下图:

1—5 轴墙体向左移0.1m, 如下图:



	审 定		项目负责		设 计		专 业	建 筑
	审 核		专业负责		校 对		编 号	建筑变更10

本变更单盖章方可生效

领单人:

领单日期:

第 7 页,共 7 页