




设计修改(补充)通知便函

建设单位	梅列区实验幼儿园	主送单位	建设单位	
工程名称	梅列区实验幼儿园扩建项目	抄送单位	各有关单位	
工程编号	G2017-A015	发文日期	2020年 8月 05日	
更改原因	1. 原设计计算的更正。 2. 原构造设计的改进或完善。 3. 地质条件与原资料有出入造成的修改。 4. 建设单位要求更改。 5. 施工图审查意见。 6. 其他			
更改依据	1. 国家现行有关法规、规定、规范。 2. 闽建设[2007]17号文《关于加强施工图设计文件修改变更管理的通知》。			
更改说明	1. 本更改内容应先经甲方确认符合其要求后方可报批有关部门。 2. 本更改应经有关单位审批审查通过后,方可作为施工依据。 3. 与本更改有关的其他专业图纸应在施工前相应修改。			
变更内容	1、一层连廊取消按附图-b, 具体详一层平面图(原图)及一层平面图(变更后)云线所示, 详附图-a、b; 2、一层C轴至D轴交3轴钢筋混凝土墙偏心, 一层C轴至D轴交1/5轴钢筋混凝土墙偏心尺寸更改按附图-b尺寸, 具体详一层平面图(原图)及一层平面图(变更后)云线所示, 详附图-a、b; 3、一层C轴墙体及开门位置调整更改按附图-b, 具体详一层平面图(原图)及一层平面图(变更后)云线所示, 详附图-a、b; 4、二层C轴墙体及开门位置调整更改按附图二b, 具体详二层平面图(原图)及二层平面图(变更后)云线所示, 详附图二a、b; 5、三层C轴墙体及开门位置调整更改按附图三b, 具体详三层平面图(原图)及三层平面图(变更后)云线所示, 详附图三a、b; 6、四层C轴墙体及开门位置调整更改按附图四b, 具体详四层平面图(原图)及四层平面图(变更后)云线所示, 详附图四a、b; 7、屋面层4轴、7轴、10轴外挑梁均往左偏100mm, 更改按附图五b, 具体详屋面平面图(原图)及屋面平面图(变更后)云线所示, 详附图五a、b;			
 福建超平 建筑设计有限公司 Fujian Horizon Architectural Design Co., Ltd		审 定  项目负责  专业负责	设 计  校 对  编 号	专 业 建 筑

本变更单盖章方可生效

领单人:

领单日期:

第 1 页, 共 1 页